

Số: 344/QĐ-AGR

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán:
Sửa chữa nhà vệ sinh các kho, tường rào kho Tân Phong và thay tôn kho Tân Bình

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV XNK NÔNG LÂM HẢI SẢN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-AGR-HĐTV ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV XNK Nông Lâm Hải sản về việc ban hành Quy định lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ và mua sắm hàng hóa.

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-AGR-KDDV ngày 24/08/2022 của Giám đốc Công ty TNHH MTV XNK Nông Lâm Hải sản về việc phê duyệt chủ trương và dự toán: "Sửa chữa nhà vệ sinh các kho, tường rào kho Tân Phong và thay tôn kho Tân Bình".

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 01/BC-TTĐ ngày 19/09/2022 của Tổ thẩm định về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm dịch vụ "Sửa chữa nhà vệ sinh các kho, tường rào kho Tân Phong và thay tôn kho Tân Bình";

Xét đề nghị của Tổ tư vấn đấu thầu tại Tờ trình số 40/TTr-TVĐT ngày 15/09/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: "Sửa chữa nhà vệ sinh các kho, tường rào kho Tân Phong và thay tôn kho Tân Bình" với nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2: Giao Tổ tư vấn đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo để lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông (Bà), bộ phận có liên quan của Công ty TNHH MTV XNK Nông Lâm Hải sản căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TVĐT.



Hà Quốc Cường



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự toán: Sửa chữa nhà vệ sinh các kho, tường rào kho Tân Phong và thay tôn kho Tân Bình
(kèm theo Quyết định số 34/QĐ-AGR ngày 19 tháng 09 năm 2022)

Stt	Lĩnh vực LCNT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Chi tiết nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Phi tư vấn	Sửa chữa nhà vệ sinh các kho, tường rào kho Tân Phong và thay tôn kho Tân Bình	451.291.068	Vốn chủ sở hữu	Chỉ định thầu theo quy trình thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tháng 9/2022	Trọn gói	90 ngày

Chữ ký